

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a Vevő (továbbiakban Vevő):

Vevő neve: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Székhelye: 8600 Siófok, Horgony u. 1.
Teljes jogú képviselője: Szári Zsolt Balázs vezérigazgató
Adószáma: 14830312-2-14
Kapcsolattartó: Fodor Ferenc haltermelési igazgató
Telefon: 30/424-8371
E-mail: fodorferenc@balatonihal.hu

másrészről az Eladó (továbbiakban Eladó):

Eladó neve: Agro-Alfa Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, Ipari u. 3.
Teljes jogú képviselője: Hernáth Attila Pál ügyvezető
Céggjegyzék szám: 18-09-101131
Adószám: 11301336-2-18
Számlaszám: 10104789-47838500-01004008
Számlavezető pénzüintézet: Budapest Bank Zrt.
Kapcsolattartó: Szekeres Zsolt
Telefon: 30/537-0014
Telefax: 94/513-350
E-mail: szekeres.zsolt@agroalfa.hu

mint Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Vevő „Erőgépek, csónakok, vagyonvédelmi rendszer beszerzése - megismételt eljárás” címen uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLI. évi törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.) második része alapján EKR000178242021 azonosítóval, amelynek nyertes ajánlattevője a **2. részajánlati kör „Erőgép és egyéb eszközök”** vonatkozásában Eladó lett.

A beszerzés a MAHOP-2.2.1-2016-2018-00078 azonosító számú „A Varászlói Tógazdaság eszközparkjának - a termelői infrastruktúra hatékonyságának érdekében történő - komplex fejlesztése” című pályázat forrásából, valamint Vevő forrásából közösen valósul meg, a támogatás intenzitása 50%, a kifizetés Vevő által történik. A pályázati kifizetés módja: utófinanszírozás.

Szerződő Felek az **adásvételi szerződést** (továbbiakban: Alapszerződés) **2021.07.01-én kötötték meg.**

2. Az alapszerződés az alábbi eszközök szállítására irányult:

1. tétel: Massey Ferguson 5710 M Sondermodell univerzális erőgép
2. tétel: LO-MA LM 700 vontatott forgórakodó
3. tétel: AJG AP 500 3 oldalú billentős egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi
4. tétel: VIGOLO SGE2-180 frontfüggesztésű rézsűszárzúzó

  1

3. Az Alapszerződés megkötését **követően Eladó 2021.10.19-én akadályközlést nyújtott be** Vevő irányában az alábbiak szerint:

- a) Az 1. sorszámú 4WD erőgép front hidraulikával és TLT-vel szerelve – Massey Ferguson 5710 M Sondermodell univerzális traktor vonatkozásában, az Adásvételi Szerződés megkötését követően a gyártó - az előzetesen jelzett 120-150 napos szállítási határidőtől eltérően – gyártási határidő hosszabbítást kért. A gyártás elhúzódásának oka a pandémia okozta gazdasági problémák, alapanyag és alkatrész beszállítási problémák. A gyártó/forgalmazó előzetes hivatalos tájékoztatása alapján, az Adásvételi Szerződés megkötését megelőzően, a helyzet nem volt valószínűsíthető és látható. A kialakult helyzetre Eladónak ráhatása nem volt, az tőle független tényezőkön alapult. Az akadályközléshez melléklete az Austro Diesel GmbH, Schwechat hivatalos szállítási tájékoztatója, amelyben foglaltak szerint a hivatkozott típusú és specifikációjú erőgép végső szállítási időpontja: 2022. április 29.
- b) A 3. sorszámú 3 oldalra billenő egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi – AJG AP 500 típusú 3 old. bill. egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi vonatkozásában, az Adásvételi Szerződés megkötését követően a gyártó bejelentette, hogy a hivatkozott típus legyártását nem tudja vállalni a továbbiakban. A megrendelés visszamondásának oka a Covid-19 járvánnyal kapcsolatosan fellépő gyártási nehézségek, gazdasági problémák, az ezzel összefüggésben jelentkező alapanyag és pótalkatrész hiány. Ezzel összefüggésben a gyártó AJG Agrogép Kft. a gyártás racionalizálására kényszerült, a hivatkozott típus kikerült a gyártmánypalettából. A gyártó előzetes hivatalos tájékoztatása alapján, az Adásvételi Szerződés megkötését megelőzően, a helyzet nem volt valószínűsíthető és látható. A kialakult helyzetre Eladónak ráhatása nem volt, az tőle független tényezőkön alapult. Ezzel összefüggésben Eladó a kötelezően előírt műszaki feltételeknek megfelelő FARMTECH gyártmányú, EDK 800 típusú egytengelyes mezőgazdasági pótkocsit ajánlja egyenértékű termékként a szerződés teljesítésére, amely mindenben azonos vagy Vevő részére kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkezik, mint a közbeszerzési eljárás során Eladó által megajánlott termék. Az egyenértékűség igazolásához csatolásra került a helyettesítő termék műszaki specifikációs adatlapja.
- c) A 4. sorszámú front függesztésű rézsű szárzúzó – VIGOLO SGE2-180 front függesztésű rézsű szárzúzó vonatkozásában, a gyártó – az Adásvételi Szerződés megkötését követően – visszamondta a hivatkozott típusú munkagép legyártását. A gyártás visszamondásának oka a Covid-19 járvány gazdasági hatásaival összefüggő gazdasági problémák okozta gyártási nehézségek, az ebből fakadó gyártási racionalizálás, minek folyamataként a típus gyártása megszűnt. A gyártó előzetes hivatalos tájékoztatása alapján, az Adásvételi Szerződés megkötését megelőzően, a helyzet nem volt valószínűsíthető és látható. A kialakult helyzetre Eladónak ráhatása nem volt, az tőle független tényezőkön alapult. Ezzel összefüggésben Eladó a kötelezően előírt műszaki feltételeknek megfelelő OMARV gyártmányú, ROMA 180.1 típusú front rézsű szárzúzó beszerzését ajánlja egyenértékű termékként a szerződés teljesítésére, amely mindenben azonos vagy Vevő részére kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkezik, mint a közbeszerzési eljárás során Eladó által megajánlott termék. Az egyenértékűség igazolásához csatolásra került a helyettesítő termék műszaki specifikációs adatlapja.

Eladó fentiekben jelzett akadályközlése és az érintett tételekben a gyártó/forgalmazó által kiállított akadályközlési nyilatkozat jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként került csatolásra.

4. Vevő megvizsgálta az akadályközlésben Eladó részéről jelzetteket, illetve az akadályközlésben hivatkozott gyártói/forgalmazói nyilatkozatokat, és megállapította, hogy



2

- a) Az 1. tétel - Massey Ferguson 5710 M Sondermodell univerzális erőgép vonatkozásában, figyelemmel az Austro Diesel GmbH Schwechat forgalmazó nyilatkozatában foglaltakra, Eladónak nincs ráhatása a szerződéskötést követően a forgalmazó részéről előállt, a pandémiás helyzetből adódó szállítói késedelemre, így az vismajor oknak minősül.
- b) A 3. tétel - AJG AP 500 3 oldalú billentős egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi vonatkozásában - figyelemmel az AJG Agrogép Kft. gyártó nyilatkozatában foglaltakra - Eladónak nincs ráhatása a szerződéskötést követően a gyártó részéről előállt, a pandémiás helyzetből adódó termékkivezetésre, így az vismajor oknak minősül.

Ezen túl Vevő megvizsgálta az Eladó által helyettesítő termékként megajánlott FARMTECH gyártmányú EDK 800 típusú egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi műszaki specifikációs adatlapját és megállapítja, hogy az eszköz mindenben megfelel és egyenértékű (azonos műszaki tartalmú, vagy Vevő részéről kedvezőbb műszaki tartalmú) az Eladó által a közbeszerzési eljárás során megajánlott AJG AP 500 3 oldalú billentős egytengelyes mezőgazdasági pótkocsival, így hozzájárul a FARMTECH gyártmányú EDK 800 típusú egytengelyes mezőgazdasági pótkocsival, mint helyettesítő termékkel történő teljesítéshez.

- c) A 4. tétel – VIGOLO SGE2-180 frontfüggesztésű rézsűszárzúzó vonatkozásában - figyelemmel a Vigolo S.r.l. gyártó nyilatkozatában foglaltakra - Eladónak nincs ráhatása a szerződéskötést követően a gyártó részéről előállt, a pandémiás helyzetből adódó termékkivezetésre, így az vismajor oknak minősül.

Ezen túl Vevő megvizsgálta az Eladó által helyettesítő termékként megajánlott OMARV gyártmányú, ROMA 180.1 típusú frontfüggesztésű rézsűszárzúzó műszaki specifikációs adatlapját és megállapítja, hogy az eszköz mindenben megfelel és egyenértékű (azonos műszaki tartalmú, vagy Vevő részéről kedvezőbb műszaki tartalmú) az Eladó által a közbeszerzési eljárás során megajánlott VIGOLO SGE2-180 frontfüggesztésű rézsűszárzúzóval, így hozzájárul a ROMA 180.1 típusú frontfüggesztésű rézsűszárzúzóval, mint helyettesítő termékkel történő teljesítéshez.

5. Figyelemmel jelen szerződésmódosítás 4.a) pontjában foglaltakra Szerződő Felek az Alapszerződés 5.1 pontját az alábbiak szerint módosítják a teljesítési határidő vonatkozásában:

Teljesítési határidő a módosítást megelőzően:

Az Eladó jelen szerződés 1. pontjában meghatározott eszközöket köteles legkésőbb jelen szerződés aláírásától számított 180 napon* belül teljesítés helyszínére szállítani és beüzemelni a rendeltetésszerű használat megkezdéséhez.

* Figyelemmel arra, hogy az Alapszerződés 2021.07.01-én került megkötésre, a 180 napon szállítási határidő lejárt a 2021.12.28.

Teljesítési határidő a módosítást követően:

Az Eladó jelen szerződés 1. pontjában meghatározott eszközöket köteles legkésőbb 2022.05.27-ig a teljesítés helyszínére szállítani és beüzemelni a rendeltetésszerű használat megkezdéséhez.

6. Figyelemmel jelen szerződésmódosítás 4.b) és 4.c) pontjaiban foglaltakra Szerződő Felek az Alapszerződés 1 pontját az alábbiak szerint módosítják a szerződés tárgyát képező tételek vonatkozásában, amelyet az Alapszerződés 1. számú melléklete tartalmaz:

3. tétel

Módosítást megelőzően: AJG AP 500 3 oldalú billentős egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi

3. tétel

Módosítást követően: FARMTECH EDK 800 típusú egytengelyes mezőgazdasági pótkocsi

4. tétel

Módosítást megelőzően: VIGOLO SGE2-180 frontfüggesztésű rézsűszárzúzó


4. tétel


Módosítást követően: OMARV ROMA 180.1 típusú frontfüggesztésű rézsűszárzúzó

7. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosításban nem szabályozott pontjai változás nélkül fennállnak.
8. Jelen szerződésmódosítás a szállítási határidő vonatkozásában a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján, a termékkiváltások vonatkozásában a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján történt.

Siófok, 2021. december 17.

Szombathely, 2021. december 17.


Szári Zsolt Balázs vezérigazgató
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Vevő




Hernáth Attila Pál ügyvezető
Agro-Alfa Kft.
Eladó



Ellenjegyzés:

1. számú melléklet: Eladó akadályközlése
2. számú melléklet: Műszaki specifikációs adatlap (3. és 4. tétel)